

Wasserversorgungen PROFINIC



Ort		Sardinal	Mocuana	Sierras Morena	La Union I	La Union II	Las Guay- abas, Yali	El Mojon	Sta Elena, Yali	San Gregorio	El Dorado	San Jose, Yali	El Bo- niche, Yali	Sardinal Escambray	El Tuma	La Vencedora	La Perla	El Consuelo	Las Cuchillas	Total	Investition PROFINIC
Jahr		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2012/13	2013	2014	2014	2015	2017	2004-2017	
Fincas		103	25	40	96	36	72	72	35	103	234	99	48	43	90	174	100	85	220	1675	
Personen		540	133	240	665	240	433	378	175	557	1133	515	315	260	474	2010	500	450	1200	10218	
Quelle	lt./min.	40 + 50	bestehend	100	50	15	40	21	21	124	85	50		30	260	290	90	150	150		
Reservoir	m3	32	13	10.7	35	18	17	13	13	19	20	26		26	28	30	20	40	50	410.7	
Leitungen	m	17'346	5'826	3'000	9'762	3'342	7'812	7'276	1'190	12'320	8'660	3'860	10'916	6'000	3'900	7'560	5'500	6'000	12'400	132'670	
Eigenleistung	Tage	6'400	1'270	1'700	3'130	1'300	3'000	3'000	1'500	6'000	10'000	4'000	3'000	1'700	3'000	5'000	3'000	2'500	6'000	65'500	
Kosten																					
Vorprojekt	C\$	9'403	8'294	1'650					4'500												
Planung	C\$	23'414	14'486	12'896					35'000						17'250	13'000	13'000				
Arbeit	C\$	104'000	30'817	41'800	50'133	49'496	104'536	115'000	46'700	146'000	239'000	140'000	178'000	77'000	134'400	133'000	165'500	170'000	422'200	2'347'582	
Material / Transport	C\$	312'000	80'340	129'667	239'090	165'363	600'000	425'000	120'000	800'000			1'366'000	325'000	530'850	589'000	524'000	280'000	1'574'000	8'060'310	
Total	C\$	448'817	133'937	186'013	289'223	214'859	704'536	540'000	206'200	946'000	3'380'000	1'160'000	1'544'000	402'000	682'500	735'000	702'500	450'000	1'996'200	14'721'785	
Kostenvoranschlag	C\$	480'000	120'000	183'000	300'000	220'000	750'000							3'880'000	723'000	900'000	702'500	640'000	723'000		
Total	Fr.	36'466	10'350	13'021	18'965	12'725	40'459	31'010	10'358	47'522	140'706	48'085	58'609	15'136	25'697	26'209	25'050	15'623	66'807	642'800	310'848
Spez. Kosten	Fr./Finca	354	414	326	198	353	562	431	296	461	601	486	1221	352	286	151	251	184	304	384	
Spez. Kosten	Fr./m	2.10	1.78	4.34	1.94	3.81	5.18	4.26	8.70	3.86	16.25	12.46	5.37	2.52	6.59	3.47	4.55	2.60	5.39	4.85	
Wechsel-	C\$/U\$	16	16.9	17.5	18.3	19.1	20.2	20.2	21.3	21.3	22.1	23.4	24.5	24.7	24.7	25.8	25.8	26.5	29.85		
kurse	Fr./U\$	1.3	1.306	1.225	1.2	1.13	1.16	1.16	1.07	1.07	0.92	0.97	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.999		

18.2.18/bh

Bemerkung:
 Las Guayabas, Sta Elena, San Jose und El Boniche wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Yali und PCI bzw. Cruz Roja Yali, lokalen NGO's, realisiert.
 El Mojon und San Gregorio wurde in Zusammenarbeit mit Caitas Jinotega realisiert.
 El Dorado mit CARE Matagalpa, hier sind die realiv hohen Kosten durch aufwändige Filter und zusätzlichen Latrinen begründet.
 PROFINIC hat "nur" die Kosten der qualifizierten Arbeit finanziert.